

CONSTRUCTION PROJECT CHARTER – KELOMPOK 3

GENERAL PROJECT INFORMATION	
PROJECT NAME	Sistem Kasir PSC Coffee (SIKAP)
PROJECT SPONSOR	Pengelola PSC Coffee
PROJECT MANAGER	Rafi Ramadhan
EMAIL ADDRESS	rafiramadhan.yz@gmail.com
PHONE NUMBER	0823-7406-2992
ORGANIZATIONAL UNIT	PSC Coffee – Universitas Samudra
PROCESS IMPACTED	Proses transaksi penjualan, kasir, pencatatan penjualan
EXPECTED START DATE	September 2026
EXPECTED COMPLETION DATE	Desember 2026
EXPECTED SAVINGS	Tidak ada
ESTIMATED COSTS	Belum ditentukan
GREEN BELTS ASSIGNED	Tidak relevan
BLACK BELTS ASSIGNED	Tidak relevan
DESCRIBE THE PROBLEM OR ISSUE, GOALS, OBJECTIVES, AND DELIVERABLES OF THIS PROJECT	
PROBLEM OR ISSUE	Transaksi pada PSC Coffee masih manual menggunakan Excel sehingga kurang efisien, dan berpotensi terjadi kesalahan.
PURPOSE OF PROJECT	Mengembangkan sistem kasir terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan menyediakan representasi kondisi operasional PSC Coffee secara digital.
BUSINESS CASE	Proses kasir manual belum optimal, sehingga diperlukan SIKAP untuk mengelola transaksi dan menyediakan data bagi Digital Twin.
GOALS / METRICS	Sistem selesai sesuai kebutuhan, dapat digunakan untuk mendukung operasional PSC Coffee, dan Digital Twin dapat menampilkan kondisi operasional.
EXPECTED DELIVERABLES	1. Website SIKAP 2. Dokumentasi dan panduan penggunaan 3. Digital Twin PSC Coffee
DEFINE THE PROJECT SCOPE AND SCHEDULE	
WITHIN SCOPE	1. Website SIKAP 2. Pengelolaan transaksi dan pesanan 3. Laporan transaksi 4. Fitur Digital Twin
OUTSIDE OF SCOPE	1. Aplikasi mobile 2. Payment gateway 3. Manajemen stok bahan baku 4. Akuntansi dan keuangan 5. Integrasi dengan sistem pihak ketiga

TENTATIVE SCHEDULE	KEY MILESTONE	START	COMPLETE
	Form Project Team / Preliminary Review / Scope	September 2026	September 2026
	Finalize Project Plan / Charter / Kick Off	September 2026	September 2026
	Sprint 1 – Project Setup & UX Design	September 2026	September 2026
	Sprint 2 – Development, Testing, Refinement	October 2026	October 2026
	Sprint 3 – Development, Testing, Refinement	October 2026	November 2026
	Sprint 4 – Development, Testing, Refinement	November 2026	November 2026
	Sprint 5 – Final Testing, Bug Fixing, Deployment Preparation	December 2026	December 2026

DEFINE THE PROJECT RESOURCES AND COSTS

PROJECT TEAM	RAFI RAMADHAN ADRYAN MAULANA ANISA MAHIRA NURUL HUSNA			
SUPPORT RESOURCES	Laptop/komputer, akses internet, data operasional PSC Coffee, perangkat lunak pengembangan, GitHub, dan Microsoft Office.			
SPECIAL NEEDS	Akses ke informasi proses kasir PSC Coffee, keterlibatan pengguna dalam memberikan kebutuhan sistem, serta dukungan pengguna saat validasi dan pengujian sistem.			
COST TYPE	VENDOR / LABOR NAMES	RATE	QTY	AMOUNT
LABOR	Tim Pengembang	Rp0	1 team	Rp0
LABOR	Pengujian & Validasi	Rp0	1 team	Rp0
LABOR	Dokumentasi Proyek	Rp0	1 team	Rp0
LABOR	-	-	-	-
LABOR	-	-	-	-
MISCELLANEOUS	Internet, listrik, dan kebutuhan operasional	Rp-	-	Rp-
		TOTAL COSTS		Rp0

DEFINE THE PROJECT BENEFITS AND CUSTOMERS

PROCESS OWNER	Pengelola PSC Coffee
KEY STAKEHOLDERS	Pengelola PSC Coffee, Karyawan/Kasir, Dosen Pembimbing, dan Tim Pengembang
FINAL CUSTOMER	Pengelola dan Karyawan/Kasir PSC Coffee

EXPECTED BENEFITS	Mempermudah pengelolaan transaksi, meningkatkan ketertiban pencatatan, dan menyediakan informasi operasional melalui Digital Twin.		
TYPE OF BENEFIT	DESCRIBE BASIS OF ESTIMATE	EST BENEFIT	
SPECIFIC COST SAVINGS	Mengurangi kebutuhan pencatatan transaksi secara manual	Tidak dihitung	
ENHANCED REVENUES	Tidak menjadi tujuan utama proyek	Tidak ada	
HIGHER PRODUCTIVITY (SOFT)	Mempermudah dan mempercepat pengelolaan transaksi	Peningkatan efisiensi	
IMPROVED COMPLIANCE	Membantu pencatatan transaksi lebih terstruktur dan terdokumentasi	Pencatatan lebih tertib	
BETTER DECISION MAKING	Digital Twin menyediakan informasi kondisi penjualan berdasarkan data transaksi	Informasi operasional lebih mudah dipantau	
LESS MAINTENANCE	Sistem terpusat mengurangi ketergantungan pada pengelolaan file Excel secara manual	Pemeliharaan data lebih mudah	
OTHER COSTS AVOIDED	Mengurangi risiko kesalahan dan pengulangan pencatatan transaksi	Tidak dihitung	
DESCRIBE PROJECT RISKS, CONSTRAINTS, AND ASSUMPTIONS			
RISKS	1. Perubahan kebutuhan pengguna 2. Keterbatasan waktu pengembangan 3. Kendala teknis 4. Keterlambatan validasi pengguna 5. Ketidakesuaian sistem dengan kebutuhan operasional		
CONSTRAINTS	1. Waktu proyek 4 bulan 2. Sumber daya tim terbatas 3. Scope sesuai kesepakatan 4. Sistem berbasis website 5. Menggunakan sumber daya yang tersedia		
ASSUMPTIONS	1. Data operasional PSC Coffee tersedia 2. Pengguna bersedia memberikan informasi 3. Pengguna dapat melakukan validasi dan pengujian 4. Anggota tim tersedia selama proyek		
Prepared by:	Rafi Ramadhan	Date:	03 October 2026